

Beschlussvorlage

Beschluss-Nr.: 42 / 2022

Bereich: Bürgermeisterin	Gremium: Gemeinderat	Sitzung am: 22.11.2022 TOP:
	öffentlich: <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Vorlagen-Nr.:
Bearbeiter:	Az:	erstellt am: 30.08.2022

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung zum 4. Nachtrag im Gewerk Baumeisterarbeiten „Los 2 – Abbruch-, Rohbau, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten“ für den „Um- und Anbau der bestehenden Kindertagesstätte in der Gemeinde Werda“

Information:

Die am Standort eingeordnete Löschwasserkisterne wurde in Form von 3 einzelnen, mit einander verbundenen Betonbehältern geplant. Nach detaillierter Prüfung ist allerdings auch eine 1-Behältervariante aus Kunststoff möglich, die zeitsparender verbaut werden kann. Ebenso werden aus Erfahrungen der ausführenden Firma bessere Dichtheitseigenschaften erwartet. Insgesamt ergibt sich eine Kostenminderung in Höhe von 25,13 € brutto.

Beschluss:

Der Gemeinderat der Gemeinde Werda beschließt, auf der Grundlage der Empfehlung des Architekturbüros Architekten Fugmann GmbH, Eisenbahnstraße 1 in 08223 Falkenstein, die Bestätigung des 4. Nachtrages Baumeisterarbeiten (Los 2 – Abbruch-, Rohbau, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten) für den „Um- und Anbau der bestehenden Kindertagesstätte in der Gemeinde Werda“ an die Firma BAUFU GmbH, Oststraße 92 in 08233 Treuen zu vergeben.

Die Kostenminderung aus den Leistungen beläuft sich auf 25.13 € brutto.

Abstimmungsergebnis

Gesamtstimm- berechtigte Gemeinderäte	anwesende Gemeinderäte	Ja – Stimmen	Nein – Stimmen	Enthaltungen	wegen Befangenheit nicht stimmberechtigt
13					

Datum:

Unterschrift und Siegel:

Carmen Reiher
Bürgermeisterin